



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016

IL DIRETTORE CENTRALE

- **VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;
- **VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- **VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- **CONSIDERATO** che, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 2000/2006, è stato finanziato ed attuato il Progetto per la realizzazione, nella città di Napoli, di un sistema integrato di videosorveglianza nelle aree Vomero Basso, Lungomare Mergellina e Vomero Alto, mediante due contratti afferenti, rispettivamente, le aree Vomero Basso – Lungomare Mergellina e Vomero Alto;
- **RITENUTA** indifferibile la necessità, su concorde parere delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia operanti nel Capoluogo campano, di procedere ad un potenziamento tecnologico del sistema integrato *de quo*, tutelandone nel contempo l’integrità e la continuità operativa, al fine di elevare ulteriormente il livello di efficacia delle azioni di controllo del territorio e di contrasto della criminalità organizzata;
- **VISTO** il decreto dell’Autorità di Gestione del “PON Sicurezza” 2007/2013 in data 20 maggio 2015, con cui, fra l’altro, nell’ambito dell’Asse I - Obiettivo Operativo 1.1, è stato approvato il Progetto “*Nea-Polis*”, avente ad oggetto il potenziamento tecnologico del sistema integrato di videosorveglianza della città di Napoli nelle aree Vomero, Vomero Alto e Mergellina, anche attraverso l’introduzione di ulteriori misure di sicurezza tali da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

proteggere gli apparati da vandalismi e manomissioni, per un importo complessivo pari ad € 663.480,00, comprese le attività istruttorie;

- **VISTA** la determina a contrarre in data 22.5.2015 ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, con cui è stato disposto l'avvio di una procedura ristretta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 55, comma 6 e dell'art. 70, comma 11, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di tutte le attività indicate nel paragrafo 4.1 della "Scheda-Progetto", con l'aggiornamento tecnologico di n. 14 lettori-targhe;
- **VISTO** il contratto n. 29577 di rep. del 9 dicembre 2015 stipulato con il RTI Vitrociset s.p.a./Telecom Italia s.p.a., aggiudicatario della citata procedura ristretta, al prezzo di € 385.792,33 oltre IVA, per il potenziamento ed aggiornamento tecnologico del sistema integrato di videosorveglianza della città di Napoli nelle aree Vomero, Vomero Alto e Mergellina (Progetto *Nea-Polis*), approvato e reso esecutivo con decreto del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.1 n. 600/A/RESP.OB.OP.1.1/0013962/15 del 21/12/2015;
- **VISTO** il provvedimento n. 600/C/PON-ASSE I/1.1/0008627/15 del 30 ottobre 2015, controfirmato dalla Ditta aggiudicataria, con il quale, precedentemente, era stata disposta "l'anticipata esecuzione" delle prestazioni di cui sopra ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 9, ultima parte del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 302, comma 2, lettera b), del DPR n. 207/2010, stante la comprovata urgenza di dare corso alle forniture ed ai servizi *de quo*, nelle more dello spirare del termine dilatorio ex art. 11, comma 10, del citato D. Lgs.;
- **CONSIDERATO** che, nell'ambito dell'"Attività 2" riportata nel paragrafo 4.1 della "Scheda progetto", occorre provvedere all'aggiornamento tecnologico degli ulteriori lettori-targhe che in base al Capitolato tecnico devono essere acquisiti dall'Amministrazione e messi a disposizione della Ditta appaltatrice per la loro installazione e configurazione;
- **VISTO** il decreto n. 555/SM/U/004441/2015 del 27/7/2015, con il quale l'Autorità di Gestione del "PON Sicurezza" 2007/2013 ha approvato un incremento del costo ammesso al finanziamento del Progetto in questione per € 163.480, in quanto nel corso dei sopralluoghi obbligatori in fase di gara è emersa la necessità di sostituire ulteriori n. 44 lettori targhe nell'area Vomero Alto risultati irreparabili, stimando l'importo necessario sulla base di prezzi di mercato per apparecchiature generiche, non essendo ancora nota la tipologia del sistema offerto dall'aggiudicatario, poiché la procedura di selezione era in corso;
- **CONSIDERATO** che a seguito delle risultanze di gara, la cui aggiudicazione è avvenuta in via definitiva il 13 ottobre 2015, il prezzo unitario del prodotto offerto (mod. "Tattile Vega 2HD") è risultato più elevato del previsto in sede di incremento del costo ammesso e, di conseguenza, con l'aumento autorizzato è stato possibile acquistare, mediante procedura MEPA, n. 33 sensori della citata tipologia in luogo dei n. 44 previsti, con riserva di integrare la fornitura dei restanti n. 11 lettori targhe in una fase successiva;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

- **CONSIDERATO** che nel corso dello svolgimento delle attività installative eseguite in adempimento del contratto, è stato rilevato che altri 23 lettori targhe dell'area Vomero Alto - che il progetto esecutivo aveva ritenuto ripristinabili mediante semplici interventi manutentivi - risultavano invece irreparabili per vetustà o per l'impossibilità di reperire le parti di ricambio;
- **RITENUTO**, pertanto, di dover sostituire complessivamente ulteriori 34 (23+11) lettori targhe con altrettanti apparati della stessa tipologia di quelli già forniti in occasione del contratto e della successiva procedura MEPA, al fine di poter garantire il completo ripristino del sistema di videosorveglianza dell'area Vomero Alto;
- **RITENUTO**, altresì, di dover procedere all'approvvigionamento per mezzo di una nuova procedura MEPA da aggiudicare col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, in quanto, al fine di perseguire la necessaria uniformità tecnologica determinata dall'uso di sistemi informatici configurati per apparecchiature preesistenti, sono già stabiliti fin d'ora la marca, il modello e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature da acquistare;
- **CONSIDERATO** che la programmazione del "PON Sicurezza" 2007/2013 si è conclusa il 31 dicembre 2015 e che è stata accertata l'indisponibilità di risorse finanziarie sul "Piano Azione Giovani e Legalità" (PAG);
- **VISTO** il D.P.R. 5.12.2012, registrato alla Corte di Conti il 31.1.2013, di preposizione alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale;

DECRETA

il Viceprefetto Dr. Giorgio Trovalusci, Capo Ufficio di Staff dell'Ufficio per il Monitoraggio e Standardizzazione delle Attività Contrattuali di questa Direzione Centrale, è nominato Responsabile di Procedimento ex art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016;

D E T E R M I N A

- l'avvio di una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante il ricorso al "mercato elettronico delle pubbliche Amministrazioni (MEPA)", per l'acquisto dei 34 apparati mod. "Tattile Vega 2 HD" di cui in narrativa, per il completamento del Progetto "Nea-Polis";
- di imputare la spesa presunta pari a € 134.000, IVA esclusa, sul capitolo di bilancio 7456, piano gestionale 5, residui 2015;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

- la procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni in narrativa esposte ed avrà la durata complessiva di 12 mesi.

Roma, *data protocollo*

IL DIRETTORE CENTRALE
Franceschelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Franceschelli", written over the printed name.

A small, stylized handwritten mark or signature located in the bottom left corner of the page.