

## **Operazioni di collaudo e Corrispettivi**

Nel corso del Progetto è programmata l'esecuzione di due collaudi, rispettivamente al termine della prima e terza fase. Le operazioni di collaudo saranno eseguite da una specifica Commissione, a tal fine designata formalmente dall'Amministrazione, che dovrà verificare la piena funzionalità del Sistema GUS-N e la sua corrispondenza ai requisiti imposti.

In generale, per dare avvio alle operazioni di collaudo, l'Amministrazione dovrà ricevere da parte del Fornitore una formale comunicazione di "approntamento al collaudo", approvata preventivamente dai DEC, che in tal modo attesteranno la fornitura di tutto quanto necessario alla sua corretta esecuzione (Piano dei Test Funzionali, Descrizione dell'Ambiente di Sistema, Risultanze Test di carico, etc.).

Si precisa che nel corso del collaudo, la Commissione avrà la facoltà di eseguire verifiche anche differenti da quanto indicato nella documentazione fornitagli a supporto. Inoltre, per facilitare le operazioni di collaudo, la Commissione potrà richiedere la presenza dei DEC e di personale inviato dal Fornitore.

### ***Primo Collaudo***

Il Collaudo previsto al termine della prima fase del Progetto avrà lo scopo principale di verificare il corretto allestimento presso il CEN di Napoli della Infrastruttura HW/SW del Sistema GUS-N.

Su detta infrastruttura, al momento del Collaudo, dovranno essere già allestiti gli Ambienti di Esercizio e Test del GUS-C, benché questi non saranno oggetto di verifica funzionale ma esclusivamente per quanto concerne gli avvenuti test di carico.

Il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Fornitore, della comunicazione formale di esito positivo di questo collaudo, decoreranno i termini per l'avvio dei servizi di Garanzia/Manutenzione per l'Infrastruttura HW/SW previsti in fornitura.

Per dettagli riguardanti la verifica di conformità dell'Infrastruttura HW/SW, si veda la relativa sezione dell'Allegato E – "Ampliamento CEN".

### **Corrispettivi**

Al termine del primo collaudo, al Fornitore verrà corrisposta

- l'intera quota spettante per l'Allestimento dell'Infrastruttura HW/SW, al netto di eventuali penali applicate,
- ed un terzo dell'intera quota spettante per tutte le altre attività previste in Fornitura.

### ***Secondo Collaudo***

Il secondo ed ultimo collaudo, previsto al termine della terza fase del Progetto, avrà il principale scopo di verificare il corretto funzionamento degli Ambienti SW del Sistema GUS-N.

Alla positiva conclusione di questo collaudo, l'Amministrazione avvierà le attività di conteggio dei FP effettivamente sviluppati e verificherà l'eventuale applicazione di penali.

Il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Fornitore, della comunicazione formale di esito positivo di questo collaudo finale, decoreranno i termini per l'avvio dei servizi di Garanzia/Manutenzione per gli Ambienti SW previsti in fornitura.

### **Corrispettivi**

Al termine del secondo collaudo, al Fornitore verrà corrisposta l'intera quota ancora spettante per le attività previste in fornitura, secondo i conteggi svolti a consuntivo ed al netto di eventuali penali applicate.